

“মুজিব বর্ষে বিআরডিবি’র অঙ্গীকার
স্বনির্ভর সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার”


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.brdb.gov.bd




বিআরডিবি’র ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২২ অর্থ বছরের) অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন।

ক্রম	কার্যসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২			অগ্রগতি/অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	উত্তম	চলতিমান		
							১০০%	৮০%	৬০%	অর্ধবার্ষিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
১	[১] ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোড়দারকরণ	২৯	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	-	যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	-	যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] একটি নতুন সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/১২/২০২১	স্মারক ১১৬৫৩; তারিখ-২৭/১২/২০২১ মূলে অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে।
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৯/০৮/২০২১	স্মারক ৪১১.০৬.০৯৭.১৮.৮; তারিখ- ২৯/০৮/২০২১ মূলে সভা আয়োজিত হয়েছে।
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	১.৯৪	২৫.৮৯%
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২১/১২/২০২১ এবং ২৭/১২/২০২১ তারিখে দুটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	৪	স্মারক ৪১১.১৬.১০৮.১৮.১ ৩; তারিখ- ৩০/১২/২০২১ মূলে

										পত্র জারির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
			[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	২	স্মারক ৪১১.১৬.১০৮.১৮.১ ৩; তারিখ- ৩০/১২/২০২১ মূলে পত্র জারির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
		[২.২] ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১.৫	০৮/১১/২০২১ এবং ২৩/১১/২০২১ তারিখে দুটি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।
			[২.২.২] ই-গভর্নেন্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	২	৫০%
			[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১.৫	স্মারক ৪১১.০৬.০৯৭.১৮.৮; তারিখ- ২৯/০৮/২০২১ মূলে সভা আয়োজিত হয়েছে। স্মারক ১১২৩১; তারিখ-০৯/১২/২০২১ মূলে সভা আয়োজিত হয়েছে।
			[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	-	যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
			[২.২.৫] দেশে বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	-	যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।


 মোঃ রাফি়ুল আলম
 হিসাবরক্ষক (প্রোগ্রামিং)
 প্রোগ্রামিং শাখা, বিআরডিবি, ঢাকা।


 মাজনুল খান
 উপ-পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
 বিআরডিবি, ঢাকা।